



**«Дорожная карта»  
 организации работы по взаимодействию с Министерством образования Московской области и заключению  
 Соглашения о предоставлении субсидии на закупку оборудования (РИП) для общеобразовательных организаций  
 города Лобня Московской области  
 в 2016 году**

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
<b>1 этап. Подготовка и заключение Соглашения</b>			
1 Подготовка и предоставление документов в Министерство образования Московской области для заключения Соглашения на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований города Лобня Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2016 году (далее – Соглашение).	Начальник МКУ ЦБ учреждений образования г.Лобня Панькова Татьяна Анатольевна. 8-495-577-14-44	До 16.05.2016	Пакет документов, необходимый для заключения Соглашения.
2 Подписание и получение Соглашения.	Начальник МКУ ЦБ учреждений образования г.Лобня Панькова Т.А. 8-495-577-14-44	До 01.06.2016	Соглашение между Министерством образования и Администрацией города Лобня Московской области

Наименование мероприятия		Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
<b>2 этап. Организация работ по закупке оборудования</b>				
3	Размещение планов закупок и планов – графиков в ЕАСУЗ и ЕИС. Заключение контрактов на поставку оборудования в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ст.93 ч.1 п.5	Директор МБОУ СОШ №9 Самохин Владимир Васильевич 8-495-577-14-73; 8-903-120-18-31	До 01.08.2016	Заключение контрактов на поставку оборудования.
4	Предоставление отчетов о ходе закупок.	Начальник МКУ ЦБ учреждений образования г.Лобня Панькова Т.А. 8-495-577-14-44. Руководитель экономической группы Дмитриева Римма Ришатовна 8-498-684-37-01	Еженедельно (по пятницам).	Отчеты о ходе закупок.
5	Выполнение обязательств по расходованию средств субсидий.	Главный бухгалтер МКУ ЦБ учреждений образования г.Лобня 8-495-577-14-85. Руководитель экономической группы Дмитриева Римма Ришатовна 8-498-684-37-01	До 01.10.2016	Освоение средств субсидии в полном объеме.
<b>3 этап. Установка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования.</b>				
6	Получение и установка оборудования.	Директор МБОУ СОШ №9 Самохин Владимир Васильевич 8-495-577-14-73;		

Наименование мероприятия		Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
		8-903-120-18-31 Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №9 Юрко Наталья Ивановна 8-498-684-24-20 8-903-281-69-54	В соответствии с договорами на поставку оборудования.	Эффективная работа оборудования.
7	Ввод оборудования в эксплуатацию. Обучение сотрудников.	Директор МБОУ СОШ №9 Самохин Владимир Васильевич 8-495-577-14-73; 8-903-120-18-31	До 01.11.2016	Новые компетентности сотрудников МБОУ СОШ №9 необходимые для работы на полученном оборудовании.